DOKUMEN RESMI PROYEK IMK & RPL

ROADMAP & TIMELINE EKSEKUSI PROYEK SCANIN

Mata Kuliah: Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) & Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Institusi: Program Studi S1 Teknologi Informasi | UIN Antasari Banjarmasin | T.A. 2026/2027

Kelompok 4: M. Gehan Junior (Lead), Asnah, Muhammad Supian Sauri, Muhammad Wildan Anshari

1. MAKSUD DAN TUJUAN DOKUMEN ROADMAP

Maksud: Dokumen ini disusun sebagai panduan strategis dan operasional agar seluruh anggota Kelompok 4 memiliki kejelasan arah gerak, memahami tenggat waktu (*deadline*), dan mengetahui secara presisi apa saja artefak teknis (*deliverables*) yang harus diserahkan pada setiap fase evaluasi perkuliahan IMK.

Tujuan Utama:

- **Ketepatan Eksekusi:** Menyelesaikan perancangan UI/UX berbasis 5 tingkatan model Jesse James Garrett (*Strategy, Scope, Structure, Skeleton, Surface*) secara terukur dari pertengahan November hingga akhir Desember 2026.
- **Penyelarasan Nilai Akademik:** Menjamin seluruh rubrik penilaian dosen (Ibu Wifda Muna Fatihia & Bapak Surya Eka Priyatna) terpenuhi 100%, mencakup *Usability Heuristics*, *Information Architecture*, *Interactive Prototype Figma*, hingga *System Usability Scale (SUS)*.
- **Transparansi Tim:** Menghindari penumpukan beban kerja di akhir semester (*sprint marathon*) dengan membagi target secara harian dan mingguan yang proporsional.

2. RINGKASAN STRATEGIS FASE PROYEK (MILESTONES OVERVIEW)

Fase	Rentang Waktu & Hari	Fokus Metodologi UX	Keluaran Utama (Deliverables)
Fase 1 (Selesai)	Minggu 1 – 8 (September – Awal Nov 2026)	**Strategy & Scope Plane** + Pemodelan UML (RPL)	Workbook Bab I & II, 4 Diagram UML (Use Case, Activity, Class, Sequence), Slide Presentasi Canva 12 Halaman.
Fase 2 (Aktif)	**14 Nov – 21 Nov 2026** (Sabtu – Sabtu, 8 Hari)	**Structure Plane** (Interaction Design & IA)	Workbook Bab III Lengkap, Diagram Pohon Navigasi (IA Tree), User Flow Mahasiswa & Dosen, Storyboard 6 Panel.
Fase 3	**22 Nov – 30 Nov 2026** (Minggu – Senin, 9 Hari)	**Skeleton Plane** (Wireframe & Layout)	Workbook Bab IV Lengkap, Sketsa Crazy-8 (4 Anggota), Low-Fidelity Wireframes Mobile & Desktop, Wireflow Logic.

Fase	Rentang Waktu & Hari	Fokus Metodologi UX	Keluaran Utama (Deliverables)
Fase 4	**01 Des – 15 Des 2026** (Selasa – Selasa, 15 Hari)	**Surface Plane** (Figma Interactive UI)	Design System (Warna, Font, UI Kit), 8+ Layar High-Fidelity di Figma, Micro-interactions (Laser, Timer 10s, Smart Animate).
Fase 5	**16 Des – 28 Des 2026** (Rabu – Senin, 13 Hari)	**Usability Evaluation** & Final Reporting	Workbook Bab V, VI, VII Lengkap, Uji SUS (Skor Target ≥ 80), Audit 10 Heuristik Nielsen, Video Demo Interaktif, Final PDF.
Fase 6	**Awal Januari 2027** (Jadwal UAS Resmi)	**Final Showcase & Demo**	Presentasi Langsung Demo Figma di depan Dosen Penguji, Penyerahan Laporan Akhir Jilid Resmi.

3. TIMELINE RINCI & JADWAL HARIAN KERJA (NOVEMBER – DESEMBER 2026)

FASE 2: STRUCTURE PLANE | 14 NOVEMBER – 21 NOVEMBER 2026 (MINGGU KE-9/10)

Penyusunan Arsitektur Informasi (IA) & Alur Interaksi Kontekstual

Maksud & Tujuan: Merancang bagaimana ruang informasi aplikasi disusun secara hierarkis agar pengguna tidak mengalami kebingungan (*cognitive overload*) serta memetakan seluruh percabangan kondisi sistem.

- **Sabtu, 14 Nov 2026:** Rapat sinkronisasi tim Kelompok 4 & perumusan pohon navigasi (IA Tree) untuk akun Dosen dan Mahasiswa.
- **Senin, 16 Nov 2026:** Pemetaan mendalam *User Flow* dual-mode (skenario bahagia/sukses dan skenario penolakan GPS > 30 meter).
- **Rabu, 18 Nov 2026:** Pembuatan 6 panel grafis *Storyboard* skenario ruang perkuliahan UIN Antasari.
- **Jumat, 20 Nov 2026:** Finalisasi penulisan Bab III pada berkas `workbook.docx` dan review internal oleh PM (Gehan).
- **Sabtu, 21 Nov 2026:** Checkpoint Milestone 1: Bab III resmi tuntas dan di-push ke repositori GitHub.

FASE 3: SKELETON PLANE | 22 NOVEMBER – 30 NOVEMBER 2026 (MINGGU KE-11)

Eksplorasi Sketsa Cepat & Kerangka Rendah (Lo-Fi Wireframing)

Maksud & Tujuan: Menerjemahkan alur logika abstrak ke dalam tata letak dasar hitam-putih (*wireframe*) tanpa terdistraksi oleh warna dan estetika visual.

- **Minggu, 22 Nov 2026:** Sesi *Crazy-8 Workshop* mandiri: tiap anggota membuat sketsa cepat 8 variasi tata letak pemindai dan dashboard dalam 8 menit.
- **Selasa, 24 Nov 2026:** Kurasi sketsa terbaik Crazy-8 dan digitalisasi ke dalam format Low-Fidelity Wireframe (Mobile & Desktop).
- **Kamis, 26 Nov 2026:** Penyusunan *Wireflow*: menghubungkan seluruh lembar wireframe dengan garis alur navigasi dan logika kondisi error.
- **Sabtu, 28 Nov 2026:** Dokumentasi Bab IV Skeleton Plane ke dalam `workbook.docx`.
- **Senin, 30 Nov 2026:** Checkpoint Milestone 2: Wireframe Low-Fidelity tuntas dan divalidasi siap naik ke tahap High-Fidelity.

FASE 4: SURFACE PLANE (FIGMA SPRINT) | 01 DESEMBER – 15 DESEMBER 2026 (MINGGU KE-12/13)

Pembangunan Design System & Prototipe Interaktif Resolusi Tinggi di Figma

Maksud & Tujuan: Membangun purwarupa visual final yang interaktif dan dapat dijalankan layaknya aplikasi nyata untuk keperluan demo perkuliahan.

- **Selasa, 01 Des – Kamis, 03 Des 2026:** Pembuatan Design System di Figma (Warna *Deep Islamic Teal* `#004D40`, Tipografi *Poppins/Inter*, Komponen Tombol, Input Field, Card).
- **Jumat, 04 Des – Selasa, 08 Des 2026:** Perancangan Layar High-Fidelity Mahasiswa (M-01 Login, M-02 Beranda, M-03 Scanner Laser, M-04 Lencana Sukses, M-05 Dialog Gagal).
- **Rabu, 09 Des – Jumat, 11 Des 2026:** Perancangan Layar Desktop Dosen (D-01 Dasbor Kelas, D-02 Layar Proyektor Dynamic QR 16:9, D-03 Tabel Rekap & Ekspor).
- **Sabtu, 12 Des – Selasa, 15 Des 2026:** *Wiring & Micro-Interactions*: Menyambungkan interaksi Figma dengan *Smart Animate* (animasi laser naik-turun, lingkaran hitung mundur 10 detik, dan transisi layar halus).

- **Selasa, 15 Des 2026:** Checkpoint Milestone 3: Tautan *Figma Interactive Prototype* siap dipresentasikan dan diuji ke pengguna.

FASE 5: USABILITY TESTING & FINALISASI | 16 DESEMBER – 28 DESEMBER 2026 (MINGGU KE-14/15)

Pengujian Usability, Evaluasi Heuristik, & Pembukuan Laporan Akhir

Maksud & Tujuan: Memvalidasi antarmuka secara empiris kepada mahasiswa dan dosen guna mendapatkan skor SUS, menuntaskan seluruh bab laporan, dan merekam video demo.

- **Rabu, 16 Des – Jumat, 18 Des 2026:** Pelaksanaan Uji Coba Pengguna (*Usability Testing*) menggunakan instrumen kuesioner *System Usability Scale (SUS)* ke 10+ responden.
- **Sabtu, 19 Des – Senin, 21 Des 2026:** Tabulasi data SUS (target skor ≥ 80 / kategori "Excellent") dan audit 10 Heuristik Usability Nielsen.
- **Rabu, 23 Des – Sabtu, 26 Des 2026:** Penulisan Bab V, VI, dan VII pada `workbook.docx`, penyusunan daftar pustaka akademik, dan finalisasi tata letak dokumen.
- **Senin, 28 Des 2026:** Perekaman video simulasi demo aplikasi (durasi 3–5 menit) sebagai cadangan presentasi dan bukti kepemilikan karya.